

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

27.11.2024

№ 205

О подготовке и проведении образовательного события «Биржа проектов» в рамках реализации социальной технологии по вовлечению школьников в проектирование будущего своих городов «Детский форсайт»


В целях реализации мероприятий Программы по вовлечению школьников в проектирование будущего своих городов «Детский форсайт», на основании приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 08.11.2024 № 662 «О подготовке и проведении образовательного события «Биржа проектов» в рамках реализации социальной технологии по вовлечению школьников в проектирование будущего своих городов «Детский форсайт»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 1. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий (приложение 1) по подготовке и проведению «Биржа проектов» в рамках реализации социальной технологии по вовлечению школьников в проектирование будущего своих городов «Детский форсайт»

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника службы мониторинга и развития Тулякову Е.И.

Директор



А.А. Ниякина

Приложение 1
к приказу МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
от 27.11.2024 № 205

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению «Биржи проектов»

Мероприятие	Сроки	Ответственный
Обеспечить организационное, информационное сопровождение подготовки и проведения образовательного события «Биржа проектов»	до 28.11.2024	Тулякова Е.И. Кривошеина Т.А.
Совещания по организационным мероприятиям проведения	18.11.2024	Тулякова Е.И.
Онлайн - работа с организационным комитетом	до 22.11.2024	Тулякова Е.И.
Подготовка нормативно-информационной базы (приказ, информационные письма)	до 22.11.2024	Кривошеина Т.А.
Разработка программы и сценария Капустника	до 27.11.2024	Тулякова Е.И. Кривошеина Т.А.
Приглашение СМИ	20.11.2024	Иванова М.Я.
Формирование списка участников от образовательных организаций	до 20.11.2024	Кривошеина Т.А.
Подготовка оформления сертификатов, презентации, благодарностей.	до 28.11.2024	Широкова Л.В.
Организация регистрации участников Биржи проектов	29.11.2024	Стащенко О.А. Колодникова Н.В.
Подготовка заявки на транспортное и техническое обеспечение мероприятия	до 27.11.2024	Кривошеина Т.А.
Фотосъемка, организация прямой трансляции мероприятий Капустника	29.11.2024	Моисеев А.М.
Обеспечение транспорта	28.11.2024 29.11.2024	Жуковский С.В.
Подготовка помещения к проведению мероприятия: расстановка, оформление.	28.11.2024	Кулешов С.Э. Моисеев А.М. Серафимов Н.С.
Разбор оборудования, доставка в РЦО	29.11.2024	Кулешов С.Э. Моисеев А.М. Серафимов Н.С.
Размещение фоторепортажа, пострелиза на сайтах и социальных сетях Управления образования Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	до 02.12.2024	Иванова М.Я.